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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, 
sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan rahmat, 
semangat untuk terus belajar, berkarya,berfikir, sehingga dapat menyelesaikan 
laporan Manajemen Tugas Proyek dengan jadul “PEMBUATAN APLIKASI 
KUISIONER KELUARGA SADAR GIZI ”. 
 Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk melengkapi penilaian tugas matakuliah Manajemen Tugas Proyek di 
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
 Dalam kesempatan ini penulis sangat bertrimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Tugas Proyek baik 
langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
2. Pak Ahmad Azhari S.Kom.,M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusun laporan 
tugas proyek ini.  
3. Intan Larasati sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini.  
4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2017/2018, 
yang memberikan  semangat untuk terus berusaha serta bekerjasama satu 
dengan yang lainya, memberikan makna tersendiri baik dalam pengerjaan 
sampai selesainya laporan tugas proyek.  
 






LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK ................................................................. i 
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... iii 
DAFTAR ISI .......................................................................................................................iv 
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................vi 
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. viii 
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 
A. Latar Belakang  Masalah......................................................................................... 1 
B. Identifikasi  Masalah ............................................................................................... 2 
C. Batasan Masalah ..................................................................................................... 3 
D. Rumusan Masalah ................................................................................................... 3 
E. Tujuan Tugas Proyek .............................................................................................. 3 
F. Manfaat Manajemen Tugas Proyek ........................................................................ 3 
G. Metodologi Tugas Proyek. ...................................................................................... 4 
BAB II PESIAPAN PROYEK ............................................................................................ 5 
A. Personal yang Terlibat ............................................................................................ 5 
B. Proses didapatkanya Proyek ....................................................................................... 5 
B. Biaya Awal .............................................................................................................. 6 
BAB III GAMBARAN PARTNER .................................................................................... 8 
A. Gambaran Umum .................................................................................................... 8 
B. Tujuan Pemesanan Aplikasi Kuisioner Sadar Gizi ................................................. 9 
C. Gambaran Unit yang Terlibat dengan Sistem ......................................................... 9 
D. Gambaran Sistem dalam Perusahaan ...................................................................... 9 
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK .............................................................................. 11 
A. Pembagian Tugas .................................................................................................. 11 
B. Ketersediaan dan Penggunaan Tool ...................................................................... 13 
C. Perencanan dan Realisasi ...................................................................................... 16 
D. Perancangan Sistem .............................................................................................. 16 
E. Tempat Pekerjaan .................................................................................................. 22 
BAB V DOKUMENTASI PROYEK ............................................................................... 23 
v 
 
A. Personel Pelaksana ................................................................................................ 23 
B. Tool ....................................................................................................................... 23 
C. Waktu Pelaksanaan ............................................................................................... 30 
Tabel 5.3 Jadwal Sekretaris ...................................................................................... 32 
Tabel 5.4 Jadwal Front End ...................................................................................... 33 
Tabel 5.5 Jadwal Back End ....................................................................................... 34 
Tabel 5.6 Jadwal Analisis ......................................................................................... 35 
Tabel 5.7 Jadwal Desainer ........................................................................................ 36 
D. Biaya ..................................................................................................................... 37 
7. Evaluasi ................................................................................................................. 38 
BAB VI PENUTUP .......................................................................................................... 40 
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 40 
B. Saran ..................................................................................................................... 40 

















Gambar 4.1 Activity Diagram Login…………………………………………..18 
Gambar 4.2 Proses Penambahan oleh admin…………………………………..19 
Gambar 5.6 Login………………………………………………………………26 
Gambar 5.7 Beranda…………………………………………………………….27 
Gambar 5.9 Isi Data Pasien……………………………………………………..27   
Gambar 5.10 Isi  Kuisioner……………………………………………………..28 
Gambar 5.11 Berkas…………………………………………………………….28 
Gambar 5.13Detail isi Kuisioner………………………………………………..29 
Gambar 5.12 Hasil isi Kuisioner …………………………………………….....29 
























Listing  5.1 Login.php………………………………………………………...19 
Listing 5.2 Index.php………………………………………………………….24 
Listing 5.3 Isi.php……………………………………………………………..24 
Listing 5.4 Hasil.php…………………………………………………………..25 

























Tabel 2.1 Biaya Awal………………………………………………………….6 
Tabel 4.1 Waktu pelaksanaan………………………………………………...16  
Tabel 4.2 Mapping Tabel User……………………………………………….20 
Tabel 4.3 Mapping Tabel Berkas……………………………………………..20 
Tabel 4.4 Mapping Tabel Kuisioner………………………………………….20 
Tabel 4.5 Struktur Tabel………………………………………………………20  
Tabel 4.6 Struktur Tabel Berkas………………………………………………21 
Tabel 4.7 Struktur Tabel Kuisioner…………………………………………...21 
Tabel 5.1 Jadwal Ketua Proyek……………………………………………….30 
Tabel 5.2 Jadwal Bendahara…………………………………………………..32 
Tabel 5.3 Jadwal Sekretaris…………………………………………………...32 
Tabel 5.4 Jadwal Front End …………………………………………………..33 
Tabel 5.5 Jadwal Back End…………………………………………………....34 
Tabel 5.6 Jadwal Analisis……………………………………………………...35 
Tabel 5.7 Jadwal Desainer……………………………………………………..36 
Tabel 5.8 Biaya Operasional…………………………………………………..37 
Tabel 5.9 Perhitungan Biaya Jam Kerja……………………………………….37 
Tabel 5.10 Honorarium ……………………………………………………….38 
Tabel 5.11 Sisa Dana…………………………………………………………..38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
